01 | PROJECTOPSTART

Orriénterend gesprek

Uitgebreide kennismaking waarbij de persoonlijke wensen, eisen en verwachtingen worden besproken. Er worden zowel
esthetische als functionele ontwerpdoelstellingen opgesteld op basis van de personlijk gewenste sfeer, beleving,
materialistaie en indeling.

Opstart plannen / opmeting

Bij goedkeuring van de offerte wordt het project opgestart. Als er bestaande plannen ter beschikking zijn worden deze
overgedragen en digitaal uitgezet. Indien nodig wordt een opmeting ingepland, al dan niet met advies van een architect of
ingenieur.

02 | SCHETSONTWERP

Analyse beleving

Door middel van een moodboard wordt de gedoelde
sfeer, beleving en materialisatie geillustreerd. Hiervoor zijn
inspiratiebeelden, sociale media,
referentieprojecten,... een goed hulpmiddel.

magazines,

Organisatieplannen

Naargelang de mogelijkheden van de ruimte(s) worden er
verschillende scenario's voorgesteld. Aan de hand van
grondplannen worden de mogelijke indeling besproken. Op
basis van functionaliteit, ruimtelijkheid en esthetiek wordt
één van de voorgestelde organisatieplannen gekozen als
basis voor het voorontwerp.

03 | VOORONTWERP

Voorontwerp

Het voorontwerp wordt voorgesteld aan de hand van
grondplannen, een 3D model en eventueel schetsen. Het
voorontwerp en de nodige wijzigingen worden besproken.

Materialisatie en detaillering

Aan de hand van stalen wordt een fysiek moodboard
gepresenteerd van de materialisatie en op basis van
persoonlijke voorkeur wordt een finale materiaalkeuze
gemaakt voor het ontwerp. Ook specifieke details worden
besproken om deze te integreren in het ontwerp.

Toestellen en sanitair

In de voorontwerpfase wordt ook een eerste voorstel
gedaan en een keuze gemaakt van de nodige toestellen en
sanitaire producten.

04 | ONTWERP

Ontwerpplan en detailtekeningen
Het voorontwerp wordt omgezet naar een finaal

ontwerpplan. Het grondplan en alle bijhorende aanzichten
worden uitgewerkt, alsook de specifieke
details en de nodige doorsnedes.

Materialisatie en visualisatie

Het fysieke moodboard van de materialen vormt een totaalpallet en geeft een perfect overzicht van de totale
interieur beleving. De gekozen materialen worden in een 3D model toegepast en geven het finale ontwerp weer in de
vorm van 3D visualisaties. In samenspraak wordt het aantal visualisaties op voorhand bepaald.

05 | AFWERKING

Technisch plan
Op aanvraag worden ook de technieken geintegreerd in het ontwerp. Een technisch plan wordt opgemaakt voor sanitair,
elektrische aansluitingen, verlichting, ventilatie,...

Meubilair en decoratie
Afhankelijk van de gekozen materialen voor het interieur en naargelang budget, wordt een voorstel gedaan van meubilair en
decoratie. In samenspraak gaan we op zoek naar het passende meubilair

Verlichting

Afhankelijk van de gekozen materialen voor het interieur en naargelang budget, wordt een voorstel gedaan voor de
verlichting van het interieur. Hierbij worden armaturen voorgesteld en eens een finale keuze gemaakt is, wordt het voorstel
uitgewerkt in een verlichtingsplan



= ' 06 | AANNEMERS

Aanvragen van offertes bij aannemers

mmmmmmm

In deze fase worden bij verschillende aannemers

prijzen aangevraagd. Dit van maatwerk, sanitair,
toestellen, steen, ... De offertes worden
vergeleken en een keuze wordt gemaakt op basis
van uw voorkeur.

Bezoeken aannemers

Om een keuze te maken uit verschillende
aannemers, worden ook bezoeken ingepland.
Zoals het bezoeken van een steenleverancier, een
sanitairwinkel, een verlichtings zaak, ...

07 | BUDGET

Vergelijken
Alle aangevraagde offertes van alle verschillende aannemers worden grondig bekeken en er wordt in samenspraak met de
klant een keuze gemaakt voor verdere samenwerking.

Opstellen totaalbudget
Alle gekozen offertes worden in een concreet overzicht gegoten per categorie, per post, per soort uitvoering,.. Op die
manier krijgen we een concreet beeld op het totaalbudget.

08 | UITVOERINGSPLANNEN

Gedetailleerde plannen voor maatwerk
Het volledige ontwerp wordt in elk detail uitgetekend en omschreven, zodat de plannen voor elke aannemer op punt staan
om te starten.

Technisch plan

Om de uitvoering van sanitaire leidingen en elektrische aansluitingen uit te stippelen, wordt een technisch plan opgemaakt.
Hiervoor werden alle toestellen en sanitaire producten reeds finaal beslist in de ontwerpfase. De technische plannen
worden gebruikt om door te geven aan de loodgieter, electricien, ...

09 | PLANNING

Werfbezoeken met aannemers

Samen met de gekozen aannemers wordt de werf bezocht en worden de uit te voeren werken uitvoering besproken. het
is van groot belang zodoende de aannemers een beter zicht krijgen op de uit te voeren werken en op die manier een
goede richtprijs of offerte kunnen opmaken. Dit kan in fase 07 ook gedaan worden om de aannemers een betere offerte te
kunnen laten opmaken.

Planning
Er wordt een planning opgemaakt met respect voor de timing van oplevering. Dit in samenspraak met alle aannemers.

10| OPVOLGING & OPLEVERING

Opvolging van de werken

Naargelang de planning van de werken wordt de werf
volledig opgevolgd. Alle wijzigingen in planning en
uitvoering worden naar de klant gecommuniceerd.
Complicaties op de werf worden zo goed mogelijk
opgelost, zodat de klant zicht geen zorgen hoeft te
maken.

Oplevering
Eens alle werken voltooid zijn, worden alle controles
uitgevoerd



	5 [A5]

